


СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
городского хозяйства

 К.С. Киселев
 «29» _____ 2021 год

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СГМУП «ГТС»


 С.А. Кузьминых
 «23» _____ 2021 год

**Календарный график останова котельных СГМУП «ГТС»
на 2022 год для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов.**

Календарный график останова теплофикационного оборудования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 на 2022 год			
№ п/п	Наименование объекта и основного оборудования	Срок останова	Примечание
1.	СГРЭС-1	с 01.08.2022 по 26.08.2022	С 01.08.2022г. по 14.08.2022г. отключение тепломагистралей и ГВС по зоне теплоснабжения
2.	СГРЭС-2	с 11.07.2022 по 24.07.2022	С 14.08.2022г. по 26.08.2022г. работа на нужды ГВС зоны теплоснабжения СГРЭС-1
Календарный график останова котельных СГМУП «ГТС» на 2022 год			
№ п/п	Наименование объекта и основного оборудования	Срок останова	Примечание
1.	Котельная №1 Buderus Logano S825M (№1,2,3,4)	с 25.05.2022 по 30.07.2022 с 27.08.2022 по 15.09.2022	С 02.06.22г. по 15.06.22г отключение тепломагистралей и ГВС по зоне теплоснабжения котельной с 31.07.2022г. по 26.08.2022г. работа на нужды ГВС населения в период останова зоны теплоснабжения ГРЭС-1
2.	Котельная №2 ПТВМ-30М (№1,2,3)	с 25.05.2022 по 15.09.2022	с 02.06.2022г. по 15.06.2022г отключение тепломагистралей и ГВС по зоне теплоснабжения котельной и ЦТП-1,5,16,99,30,49,95,96,24,103, ЦТП-УЭЗиИС. (зона теплоснабжения СГРЭС-1)
3.	Котельная №3 ПТВМ-30М (№1,2,3)	с 25.05.2022 по 30.07.2022 с 27.08.2022 по 15.09.2022	С 17.06.2022г. по 30.06.2022г. отключение тепломагистралей и ГВС по зоне теплоснабжения котельной и ЦТП - 8,21,22,36,35,70,71, ИТП ул.Майская 10, ул. Ленина 41,43. (зона теплоснабжения СГРЭС-1) с 31.07.2022г. по 26.08.2022г. работа на нужды ГВС населения в период останова зоны теплоснабжения ГРЭС-1
4.	Котельная №5 КВГМ-1,0 (№1,2) КВЖ-5 (№3,4)	с 20.07.2022 по 02.08.2022	
5.	Котельная №6 ВКГМ-4 (№1,2) Viessmann Vitoplex 100LS (№3,4)	с 25.05.2022 по 15.09.2022	
6.	Котельная №7 ВВД-1,8 (№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)	с 25.05.2022 по 15.09.2022	
7.	Котельная №9 Термотехник ТТ100 2,0 МВт (№1) Термотехник ТТ100 2,5 МВт (№2,3)	с 25.05.2022 по 15.09.2022	
8.	Котельная №13 ДКВр-20-13 (№1,2)	с 15.06.2022 по 28.06.2022	В работе с 25.05.2022г. по 15.09.2022г.
9.	Котельная №14 ПТВМ-30М (№1,2,3)	с 25.05.2022 по 15.09.2022	
10.	Котельная №21 Viessmann Vitoplex 100 (№1,2,3)	с 15.06.2022 по 28.06.2022	
11.	Котельная № 22 Ygnis FBG-2500 (№1,2,3)	с 25.05.2022 по 31.05.2022	
12.	Котельная № 23 КСВ-2,5 (№1,2) КСВ-1,0 (№3)	с 04.07.2022 по 17.07.2022	

13.	Котельная № 24 Viessmann Vitomax 100 (№1,2)	с 13.06.2022 по 26.06.2022	
14.	Котельная ПКТС КВГМ-50М (№1,2,3), КВГМ-100М (№4,5)	с 01.08.2022 по 14.08.2022	
15.	Котельная № 25 (п. Лесной) Электронагреватель "Эдисон" (№ 1,2,3,4)	с 25.05.2022 по 15.09.2022	
16.	Котельная № 26 (1,44МВт) пр.Набережный,17/2 Vitoplex 100 (№ 1,2)	с 06.06.2022 по 19.06.2022	
17.	Котельная №27 (2,8МВт) пр.Набережный,17 Vitoplex 100 (№ 1,2)	с 06.06.2022 по 19.06.2022	
18.	Котельная №28 пос. Юность КВЗГ-4,64 (№1,2,3,4)	с 06.07.2022 по 19.07.2022	
19.	Котельная №29 пос.Таежный Unicon (№1,2,3)	с 25.05.2022 по 15.09.2022	
20.	Котельная №30 пос.Лунный Vitoplex-100 (№1,2,3,4,5,6)	с 20.07.2022 по 02.08.2022	
21.	Котельная № 32 пос. Снежный Турботерм 1100 (№1,2)	с 15.09.2021 по 24.05.2022 с 16.09.2022 по 25.05.2023	В работе с 25.05.2022г. по 15.09.2022г. Отключение внутриквартального трубопровода ТС, ГВС для проведения регламентных работ по согласованию с абонентом
22.	Котельная №33 пос. Снежный Турботерм 3150 (№1,2)	с 25.05.2022 по 15.09.2022	Отключение внутриквартального трубопровода ТС, ГВС для проведения регламентных работ по согласованию с абонентом
23.	Котельная №34 ул. Крылова 40 Vitoplex-100 (№1,2)	с 15.06.2022 по 28.06.2022	
24.	Котельная №35 Vitoplex-200 (№1,2)	с 25.05.2022 по 15.09.2022	

Зам. главного инженера
по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС»


В.В.Бегичев

Зам.главного инженера
по энергетическому хозяйству СГМУП «ГТС»


Д.А. Ступаков

Начальник РТС-1 СМУП «ГТС»


М.И. Васильев

Начальник РТС-2 СГМУП «ГТС»


Р.В.Ларионов

Начальник РТС-3 СГМУП «ГТС»


П.В.Черкашенко